

TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH

Thời gian	Hạng mục công việc	Nội dung thực hiện
31/01/2026 - 01/02/2026 (Tuần 01)	Xác định nội dung đề tài, chốt Tech Stack và thiết kế cơ sở dữ liệu	- Xác định các tính năng cốt lõi cho hệ thống quản lý tạp hóa gồm: quản lý kho, POS bán hàng, quản lý đơn hàng, khuyến mãi. - Lựa chọn công nghệ: Backend sử dụng Java Spring Boot (Maven), Frontend sử dụng ReactJS (Vite, Tailwind CSS). - Thiết kế sơ đồ thực thể liên kết ERD và tiến hành xây dựng các bảng dữ liệu bằng MySQL Workbench. - Khởi tạo cấu trúc dự án cơ bản, thiết lập Git repository bao gồm file .gitignore, cấu trúc thư mục backend và frontend.
02/02/2026 - 08/02/2026 (Tuần 02)	Xây dựng cơ sở dữ liệu, API nền tảng và chức năng bảo mật/xác thực người dùng	- Tạo các Entity, Repository và Service cốt lõi trong Spring Boot cho người dùng, sản phẩm, đơn hàng và kho. - Tích hợp Spring Security, cấu hình bộ lọc xác thực JwtAuthenticationFilter và tiện ích xử lý token JwtUtils. - Xây dựng các API nền tảng cho đăng nhập, đăng ký, quên mật khẩu, cập nhật hồ sơ người dùng và thay đổi mật khẩu. - Tích hợp gửi OTP qua email cho luồng đăng ký và khôi phục mật khẩu; riêng bước xác thực OTP tài khoản tiếp tục được hoàn thiện ở giai đoạn sau. - Phát triển các giao diện Frontend tương ứng gồm đăng nhập, đăng ký, quên mật khẩu, hồ sơ cá nhân và thiết lập AuthContext để duy trì trạng thái đăng nhập.

09/02/2026 -15/02/2026 (Tuần 03)	Phát triển module quản lý hàng hóa và nhà cung cấp.	- Xây dựng luồng API CRUD cho danh mục, sản phẩm và nhà cung cấp. - Xử lý logic lưu trữ và quản lý hình ảnh sản phẩm, kết nối với thư mục lưu trữ ảnh. - Thiết lập module quản lý lô hàng để theo dõi hạn sử dụng và tồn kho ban đầu. - Hoàn thiện Frontend: giao diện danh sách sản phẩm, form thêm/sửa sản phẩm, modal quản lý ảnh và modal theo dõi lịch sử thay đổi.
16/02/2026 - 22/02/2026 (Tuần 04)	Xây dựng nghiệp vụ bán hàng, quản lý đơn hàng và giỏ hàng.	- Khởi tạo CartContext trên React để xử lý state của giỏ hàng gồm thêm, xóa, cập nhật số lượng món. - Thiết kế và hoàn thiện màn hình bán hàng tại quầy giúp nhân viên thao tác thanh toán nhanh gọn. - Xây dựng API tạo và xử lý đơn hàng. - Cài đặt logic xử lý số lượng hàng tồn kho tự động khi một đơn hàng được thanh toán thành công.
23/02/2026 - 01/03/2026 (Tuần 05)	Mở rộng nghiệp vụ kiểm kê, phiếu xuất/nhập, quản lý giá và voucher khuyến mãi.	- Cài đặt các API xử lý phiếu kiểm kê, xuất/nhập kho. - Triển khai tính năng quản lý lịch sử thay đổi giá. - Thiết lập module khuyến mãi và Voucher, cho phép áp mã giảm giá vào đơn hàng. - Phát triển các trang giao diện phức tạp: quản lý kho, quản lý dòng tiền và trang quản lý khuyến mãi.
02/03/2026 - 08/03/2026 (Tuần 06)	Mở rộng giao diện quản trị, dashboard và cấu hình môi trường triển khai	- Thiết lập cấu hình Docker cho backend, frontend và cơ sở dữ liệu bằng docker-compose, đồng thời bổ sung Dockerfile và cấu hình Nginx phục vụ chạy đồng bộ hệ thống. - Phát triển và cập nhật thêm nhóm giao diện quản trị gồm dashboard, quản lý kho, danh sách phiếu, lô hàng, POS, đơn hàng, khuyến mãi,

		voucher, người dùng và các màn hình điều hướng trong khu vực admin. - Bổ sung phân trang cho trang quản lý sản phẩm, thêm khả năng xem danh sách sản phẩm theo nhà cung cấp và tiếp tục hoàn thiện các biểu mẫu quản lý sản phẩm. - Xây dựng trang lịch sử đơn hàng cho khách hàng, đồng thời cải thiện thêm giỏ hàng, trang chi tiết sản phẩm và một số API/dashboard phục vụ thống kê, quản lý đơn hàng.
09/03/2026 - 15/03/2026 (Tuần 07)	Tích hợp thanh toán Sandbox VNPAY và tiếp tục tinh chỉnh giao diện khách hàng/quản trị	- Tích hợp cổng thanh toán Sandbox VNPAY ở backend và frontend, bao gồm cấu hình thanh toán, API tạo yêu cầu thanh toán, xử lý phản hồi từ VNPAY và đồng bộ trạng thái đơn hàng. - Bổ sung các màn hình phục vụ thanh toán trực tuyến như trang Checkout, trang nhận kết quả thanh toán VNPAY và service gọi API thanh toán từ frontend. - Tiếp tục nâng cấp trải nghiệm phía khách hàng trên các trang trang chủ, danh sách sản phẩm, chi tiết sản phẩm, giỏ hàng, lịch sử đơn hàng, hồ sơ cá nhân và xác thực OTP. - Rà soát và tái cấu trúc lại một phần code frontend để dễ bảo trì hơn, đồng thời cập nhật route và sidebar theo hướng gọn hơn; loại bỏ màn hình quản lý dòng tiền không còn phù hợp với phạm vi hiện tại. - Bổ sung thêm tài nguyên hình ảnh/banner cho danh mục sản phẩm và tiếp tục tinh chỉnh giao diện hiển thị ở khu vực người dùng.